

**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ Мальчевский детский сад**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Март-апрель	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате	Апрель – май	Педагоги	Удостоверение о повышении квалификации
Анализ и обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май-август	Рабочая группа, заведующий	Список материалов, которые нужно обновить
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Апрель – август	Рабочая группа	Консультации
Модернизация РППС	По плану	Педагоги	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Август	Заведующий	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			

Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФООП ДО и ФАООП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель - май	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Май – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФООП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проекта АООП по ФАООП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проект АООП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение и доработка проекта ООП ДО на заседании педсовета	Июль	Руководитель рабочей группы	Протокол
Рассмотрение и доработка проекта АООП ДО на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Размещение утвержденных ООП и АООП на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Обсуждение и утверждение проектов	По мере необходимости	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА